

Утверждаю
Директор школы *С.А.Седнева*
Приказ № 66 от «29» 09 2020 г.

График (дорожная карта)
по формированию необходимых условий по введению и реализации ФГОС СОО
в МБОУ Березинской СОШ

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации |
|-------------------------|---|------------------------|
| | 1. Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС СОО | Январь 2020 |
| | 2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение) | Январь 2020 |
| | 3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации | Январь 2020 |
| | 4. утверждение основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации | Февраль 2020 |
| | 5. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога. | Август 2020 |
| | 6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников | Январь 2020 |
| | 7. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса: <i>Положение о библиотеке, П об учебном кабинете.</i> | Сентябрь- октябрь 2020 |
| | 8. Доработка - образовательных программ | Август – Сентябрь 2020 |

| | | |
|--|--|---|
| | (индивидуальных и др.); - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; - годового календарного учебного графика; - положений о внеурочной деятельности обучающихся ; - положений об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП; - положения об организации домашней работы обучающихся; - положения о формах получения образования | |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Август – Сентябрь 2020 |
| | 2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установления заработной платы работников ОО , в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования . | Сентябрь 2020 |
| | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Сентябрь 2020 |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО | Творческая группа по реализации ФГОС СОО (отв. ЗДУВР) |
| | 2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности. | Май 2020 (анкетирование обучающихся и родителей) |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | Май-август 2020 |
| | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС СОО | Май-август 2020 |